



ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল

প্লট নং-২৩-২৬, রোড- ৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।

www.dncc.gov.bd



শেখ হাসিনার মৃগনীতি

এম শহরের উন্নতি

নং- ৪৬.১০.০০০০.০৮৩.৯৯.০৮১.২০২০- ৬৪

তা- ০৩/০২/২০২১ইং

বিষয়ঃ ৩. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিদ্যমান বিভিন্ন সংস্থার ওভারহেড ক্যাবল সমূহ পরিকল্পিতভাবে মাটির নিচে স্থানান্তর বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরনী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিদ্যমান বিভিন্ন সংস্থার ওভারহেড ক্যাবল সমূহ পরিকল্পিতভাবে মাটির নিচে স্থানান্তর বিষয়ে গত ০১/০২/২০২১ইং তারিখে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরনী পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হলো।

মোঃ ফরহাদ
নির্বাহী প্রকৌশলী
ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

অনুলিপিঃ সদয় কার্যান্তরে ৪

- আঘালিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-১, ৩, ৫, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- মহাব্যবস্থাপক, সামিট কমিউনিকেশন লিঃ, ১৮, কাওরান বাজার, সামিট সেন্টার, ঢাকা-১২১৫।
- মহাব্যবস্থাপক, বাহন লিঃ, বাড়ী # ৩, ৫ম তলা, রোড # ৭, ভুক # এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
- মহাব্যবস্থাপক, ফাইভার এট হোম, বাড়ী # ৭/বি, রোড # ১৩, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
- সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ক্যাবল অপারেটর এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (কোয়াব), ইস্টার্ণ প্রাজা কমপ্লেক্স, ৯/২৯, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা।
- সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (আইএসপিএবি), বাড়ী নং ৩/এ, ফ্ল্যাট সি/১, রোড নং ৯৬, গুলশান, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য

- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা।
- প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিবেশ, জলবায়ু ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সার্কেল, ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল, বিদ্যুৎ সার্কেল, যান্ত্রিক সার্কেল, সিভিল সার্কেল, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- মাননীয় মেয়ার মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
- জনসংযোগ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
- অফিস কপি।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল

বিষয় : ৩. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন এলাকায় বিদ্যমান ওভারহেড ক্যাবল সমূহ পরিকল্পিতভাবে মাটির নিচে
স্থানান্তরের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতি

৩ মোঃ সেলিম রেজা

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

সভার তারিখ ও সময়

৩ ০১/০২/২০২১ ইং; বিকাল ৩৪৩০ ঘটিকা।

সভার স্থান

৩ নগর শবন সম্মেলন কক্ষ, লেভেল-৮, গুলশান, ঢাকা।।।

সভার উপস্থিতি

৩ পরিশিষ্ট -ক

আলোচনা ৩

১.০ সভায় উপস্থিতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিদ্যমান ওভারহেড ক্যাবল সমূহ পরিকল্পিতভাবে মাটির নিচে স্থানান্তরের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রমের অংগতি সভায় উপস্থাপনের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এ সংক্রান্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগে অংগতির প্রতিবেদন প্রেরনের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.০ প্রধান প্রকৌশলী বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন গুলশান এভিনিউর পাকিস্তান এন্ডেসী হতে গুলশান শুটিং ক্লাব পর্যন্ত প্রধান সড়কের দুইপাশের ওভারহেড ক্যাবল সমূহ মাননীয় মেয়ারের নির্দেশনা মোতাবেক মাটির নিচে স্থানান্তর করা হয়েছে। বনানী কাকলী মোড় হতে গুলশান ২ হয়ে নতুনবাজার পর্যন্ত সড়কের দুইপাশের ওভার হেড ক্যাবল অপসারণ করা হয়েছে। উক্ত সড়কে কয়েকটি স্থানে ক্রসিং এ ওভারহেড ক্যাবল বিদ্যমান রয়েছে; যা সড়ক খননের অনুমোদন প্রদানের পর দ্রুত সম্পন্ন হবে। শ্যামলী রিং রোডের দুইপাশে ওভার হেড ক্যাবল অপসারণ কাজ চলমান রয়েছে; তাছাড়া উত্তরা সেক্টর ৪ ও সেক্টর ৬ এ বিদ্যমান ওভারহেড ক্যাবল অপসারণ কাজ চলমান রয়েছে। একাজে সার্বিক সহযোগিতার জন্য তিনি বিটিসিএল, এটিটিএন, আইএসপিএবি, কোয়াবসহ সকল সংস্থার প্রতিনিধিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৩.০ আইএসপিএবি প্রতিনিধি বলেন, শ্যামলী রিং রোডের ওভারহেড ক্যাবল অপসারণ কাজ আগামী ৩ (তিনি) দিনের মধ্যে অর্ধাঙ্গ ০৪/০২/২১ইং তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে। বিটিআরসি কর্তৃক অন্যবাধি একক দর নির্ধারিত হয়েছে। ডিএনসিসি'র সড়ক খননের ক্ষতিপূরণ ব্যাবস্থা সংক্রান্ত বিষয়াদি আইএসপিএবি কর্তৃক অধিকতর পর্যাপ্ত কাজ চলমান রয়েছে; তাছাড়া ক্যাবল অপসারণ কাজ চলমান রয়েছে; যা শিশুই দাখিল করা হবে।

৪.০ বিটিআরসি প্রতিনিধি বলেন, ক্যাবল ও ইন্টারনেট সুবিধা জন্য এনটিটিএনগনের ফাইভার ব্যবহার সংক্রান্তে একটি অর্তবৰ্তীকালীন দর নির্ধারনের জন্য আইএপিএবি ও এনটিটিএনগনকে বিটিআরসি হতে পত্র দেয়া হয়েছে। এনটিটিএনগন এখনো পত্রের জবাব দেলনি। আইএপিএবি ও এটিটিএনগনের সাথে সমন্বয় করে একটি অর্তবৰ্তীকালীন দর নির্ধারনের কাজ চলমান রয়েছে।

৫.০ আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩ বলেন, গুলশান, বনানী এলাকায় এলোমেলোভাবে ঝুলস্ত তাঁর বিদ্যমান রয়েছে। এনটিটিএন, আইএসপিএবি, কোয়াব কর্তৃক উক্ত ঝুলস্ত তাঁর অপসারণে বিলম্ব হলে ডিএনসিসি কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা যেতে পারে। পরিকল্পিতভাবে পর্যায়ক্রমে ঝুলস্ত তাঁর অপসারণে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণকে জোরালো ভূমিকা গ্রহনের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

—
—
—

—
—
—

৬.০ সভাপতি বলেন, ঝুলস্ত তাঁর অপসারনে সময়ক্ষেপণ কাম্য নয়। বাস্তবায়নযোগ্য সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করে ডিএনসিসি'র নিকট প্রেরণ করার জন্য তিনি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ করেন। আগামী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য কাজের কর্মপরিকল্পনা প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

৭.০ প্রধান প্রকৌশলী বলেন, মহাখালী আমতলী হতে জাহাঙ্গীর গেট পর্যন্ত সড়কের দুইপাশের বিদ্যমান ওভার হেড ক্যাবল; মহাখালী আমতলী হতে মহাখালী বাস টার্মিনাল হয়ে নাবিক্ষে মোড় পর্যন্ত সড়কের দুইপাশের ওভারহেড ক্যাবল আগামী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে অপসারনের কার্যক্রম নেয়ার অনুরোধ করলে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ একমত পোষন করেন।

৮.০ সিদ্ধান্তঃবিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় :

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	বনানী কাকলী হতে গুলশান ২ হয়ে নতুনবাজার পর্যন্ত সড়কের ক্রসিং সমূহের ওভারহেড ক্যাবল সমুহ দ্রুত অপসারন করতে হবে।	ডিএনসিসি; বিটিসিএল; সামিট কমিউনিকেশন লিঃ; ফাইবার এট হোম; বাহন লিঃ; কোয়াব; আইএসপিএবি।
২	শ্যামলী ইন্টারসেকশন হতে শিয়ামসজিদ পর্যন্ত বিং রোডের দুইপাশে ওভারহেড ক্যাবল সমুহ ০৪/০২/২০২১ইং তারিখের মধ্যে অপসারন করতে হবে।	ডিএনসিসি; বিটিসিএল; সামিট কমিউনিকেশন লিঃ; ফাইবার এট হোম; বাহন লিঃ; কোয়াব; আইএসপিএবি।
৩	মহাখালী আমতলী হতে জাহাঙ্গীর গেট পর্যন্ত সড়কের দুইপাশের বিদ্যমান ওভার হেড ক্যাবল; মহাখালী আমতলী হতে মহাখালী বাস টার্মিনাল হয়ে নাবিক্ষে মোড় পর্যন্ত সড়কের দুইপাশের ওভারহেড ক্যাবল আগামী ২০/০২/২০২১ইং তারিখের মধ্যে দিনের মধ্যে অপসারন করতে হবে।	ডিএনসিসি; বিটিসিএল; সামিট কমিউনিকেশন লিঃ; ফাইবার এট হোম; বাহন লিঃ; কোয়াব; আইএসপিএবি।
৪	উত্তর সেক্টর ৪ ও সেক্টর ৬ এ বিদ্যমান ওভারহেড ক্যাবল সমুহ ৩১/০৩/২০২১ইং তারিখের মধ্যে অপসারন করতে হবে।	ডিএনসিসি; বিটিসিএল; সামিট কমিউনিকেশন লিঃ; ফাইবার এট হোম; বাহন লিঃ; কোয়াব; আইএসপিএবি।
৫	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার ঝুলস্ত তাঁর অপসারন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বিটিসিএল; সামিট কমিউনিকেশন লিঃ; ফাইবার এট হোম; বাহন লিঃ; কোয়াব; আইএসপিএবি।
৬	বিটিআরসি কর্তৃক ইন্টারনেট ও ক্যাবল অপারেটরদের সংযোগ সংক্রান্তে একটি অর্তবর্তীকালীন দর নির্ধারনের উদ্যোগ নিতে হবে।	বিটিআরসি
৭	ঝুলস্ত তাঁর অপসারন সংক্রান্তে সড়ক খননের অনুমোদন সড়ক খনন নীতিমালার ৪.৪ ক্রমিক অনুসারে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রদান করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল), ডিএনসিসি
৮	আগামী ১৫/০২/২০২১ ইং তারিখে অত্র সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের অঙ্গতির বিষয়ে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হবে।	ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল।

৯.০ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

মোঃ সেলিম রেজা
 প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
 ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

মোঃ মোঃ রেজা

সভায় উপস্থিতির তালিকা

বিষয়ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিদ্যমান ওভারহেড ক্যাবল সম্মুখ পরিকল্পিতভাবে মাটির নিচে স্থানান্তরের লক্ষ্যে
সভা।

সভাপতি : প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও সময় : ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ, রোজ-সোমবার/বিকাশ- ৩৫৩০ ঘটিকা।
স্থান : কনফারেন্স রুম, লেভেল-৮, গুলশান সেন্টার প্যেন্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

ক্রমিক নং	সদস্য/কর্মকর্তার নাম পদবী/বিভাগের নাম	মোবাইল/ই-মেইল	স্বাক্ষর
১.	গো: মাহিতা মুসলিম প্র: প্রযোজন কর্মকর্তা DNCC	01726191921	 ০১/০২/২০২১
২.	এম্ব: মুনিম আলম DEM Castle North B TCL, Mohakhali	01550151418 demcastlenorth@gmail.com	 ০২/০২/২০২১
৩.	শিবলী ইসলাম শেখ মিনিম্ব- স্বাক্ষর পরিচালন BTRC	01652202886 shibilee@btre.gov.bd	 ০০/০২/২০২১
৪.	স্র: আবেদুর রহমান প্রযোজন কর্মকর্তা সমিতি কনফারেন্স রুম,	01974-034-861 abedurrahman@summitcommunication.net	 ০১/০২/২১
৫.	স্র: আবেদুর রহমান SCL	01718319663	
৬.	SARFUDDIN BHUIYAN MEHDI, DAM, FHL	01847102229 sarfuddin_bhuiyan@fibration.net	
৭.	Abdullah Al Baki. ZEO-3, DNCC	01731846899 aabaki247@gmail.com	 ০১/০২/২১
৮.	Md. Golam Azam, Sr.Manager, SCL	01710-340035 azam.golam@summitcommunication.net	
৯.	Ashrafatul Onlam AE / ২-৩	ashrafatul.buet.ce@gmail.com	
১০.	স্র: আবেদুর রহমান প্রযোজন কর্মকর্তা সমিতি কনফারেন্স রুম-৮ DNCC	01718680444	
১১.	Md. Md. Moniruzzaman মুনিয়াজ ফাতেহ	0170152902	

ক্রমিক নং	সদস্য/কর্মকর্তার নাম পদবী/বিভাগের নাম	মোবাইল/ই-মেইল	স্বাক্ষর
১২.	(নং: ২০১২ম নি: প্র: ৫২/৮৫)	০১৭২৫৪৬৮০৪৫	✓ ১২/১২
১৩.	প্রিয়া মুখ্য পাল	০১৩১২৫৮৪০৮৪	✓ ০২/০২/২০
১৪.	শাহজাদ আহমেদ ED	০১৭৭৭২৫০৭৫৮	✓ ০১.০২.২১
১৫.	লে: এন্সেল মুহাম্মদ চৌধুরী (ডো.) মহত	০১৭৫২০০০৮০৮	✓ ২/২/২০
১৬.	ZIA SHAMS BATHON WTP	০১৮১৯২৬৮২০	✓ ১/১/২১
১৭.			
১৮.			
১৯.			
২০.			
২১.			
২২.			
২৩.			
২৪.			